

विदेश्वर स्थान झंझारपुर पथ में कमला नदी पर पुराने NH-57 पर अवस्थित रेल-सह सड़क पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु से सम्बन्धित विवरण

1. तत्कालिन मा. मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री नीतीश मिश्रा जी ने अपने कार्यालय पत्रांक-04 दिनांक 03/01/2012 के द्वारा सचिव पथ निर्माण विभाग को उपरोक्त रेल सह सड़क पुल के बगल में एक नया पुल निर्माण से सम्बन्धित पत्र लिखा गया।
2. मा. मंत्री के पत्र के आलोक में अपर आयुक्त सह विशेष सचिव ने अपने कार्यालय पत्रांक-2119 दिनांक 27/05/2014 को प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना को उपरोक्त पुल के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से सम्बन्धित पत्र लिखा गया।
3. प्रबंध निदेशक पुल निर्माण निगम लि. ने अपने कार्यालय पत्रांक-824 दिनांक - 19/08/2014 को उपरोक्त पुल के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन 41,97,05,000/- (इकतालीस करोड़ सनतान्बे लाख पाँच हजार रुपये) मात्र का प्राक्कलन के साथ अपर आयुक्त सह विशेष सचिव को उपलब्ध करा दिया गया।
4. उपरोक्त पुल को निर्माण से सम्बन्धित दिनांक -28/05/2015 को पथ निर्माण विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव पर आयोजित योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही में स्वीकृत कर दिया गया।
5. उपरोक्त पुल को निर्माण से सम्बन्धित दिनांक - 22/06/2015 को मंत्री परिषद के अनुमोदन हेतु संलेख भेजा गया तथा दिनांक-30/06/2015 को मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया।
6. उपरोक्त पुल को निर्माण हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद पथ निर्माण विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-6220 (5) दिनांक-09/07/2015 को प्रशासनिक स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया।
7. उपरोक्त पुल के निर्माण हेतु दिनांक-26/08/2015 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। उक्त पुल का निर्माण कार्य दिनांक - 25/08/2017 में पूर्ण कर देना था। लेकिन संवेदक के उदासीनता एवं जमीन अधिग्रहण में विलम्ब होने के कारण पुल का निर्माण कार्य अधूरा है।